ВНУТРІШНЯ ДОРОЖНЯ КАРТА ПІДГОТОВКИ ЛІЦЕЮ №11

до впровадження профільної середньої освіти академічного спрямування на 2026/2027 н.р.

Етап / Заходи	Термін виконання	Відповідальні	Очікуваний результат
1. Організаційний етап Створення робочої групи, розробка та затвердження внутрішньої дорожньої карти, опрацювання нормативних документів МОН	До 20.09.2026	Директор, члени робочої групи	Наказ про створення робочої групи, затверджена Внутрішня дорожня карта, протокол засідання робочої групи
2. Діагностично-ресурсний етап Комплексний аналіз матеріальної бази, кадрового потенціалу, ІТ-інфраструктури, безпекових умов та фінансів. Дослідження інтересів учнів 8-9 класів	Вересень – жовтень 2026	Директор. психологічна служба, члени робочої групи	Аналітичний звіт, аналіз анкет учнів 8-9 класів
3. Стратегічне планування Проведення стратегічної сесії ліцею (місія, візія, цінності, конкурентні переваги, портрет випускника)	Жовтень 2026	Члени робочої групи, керівники методичних об'єднань, батьківська рада, лідери учнівського самоврядування	Документ «Стратегічний профіль Ліцею №11», публікації на сайті та в соцмережах
4. Проєктування профільної мережі Попереднє визначення не менше 3-х профілів (STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний).	До 01.12.2026	Директор, заступники директора з НВР	Обґрунтування профілів, кадровий аналіз, сформований каталог вибіркових курсів

Кадровий аудит та формування каталогу вибіркових курсів			
5. Моделювання освітнього простору Розробка проєктів навчальних планів за кожним профілем, формування трьох «кошиків» освітніх компонентів та проєкту нової освітньої програми	Грудень 2026 – березень 2027	Заступники директора з НВР, керівники методичних об'єднань	Проєкти профільного навчального плану та Профільної освітньої програми ліцею
6. Партнерство та комунікація Формування офіційного реєстру партнерів (ЗВО, коледжі, бізнес). Створення інформаційного кейса вступника до 10 класу	До 01.04.2027	Члени робочої групи, класні керівники 8–9 класів	Укладені угоди про співпрацю/реєстр партнерів, оприлюднені буклет та правила прийому, створені відео-ролики про заклад
7. Організаційно-технічне моделювання Створення гнучкого розкладу, розробка матриці «учень–курс–група», впровадження цифрового портфоліо учня та програмного забезпечення для змінних груп	Травень – червень 2027	Заступники директора з НВР	Попередня мережа груп, матриця індивідуальних траєкторій, наявне спеціалізоване програмне забезпечення
8. Етап затвердження Фінальне затвердження Профільної освітньої програми, проведення «пробного тижня» для апробації та коригування гнучкого розкладу	До 30.08.2027	Директор, заступники директора з НВР	Педагогічної радою затверджена Профільна освітня програма ліцею, скоригований гнучкий розклад
9. Моніторинг адаптації	Вересень 2027 – січень 2028	Директор, заступники директора	Організований освітній процес,

Офіційний запуск профільного навчання. Проведення адаптаційного та першого підсумкового моніторингу результатів		з НВР, психологічна служба	аналітичні довідки та звіти за результатами семестру